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ADITIVO ao CONTRATO 01/2015 

Dispensa de licitação 001/2015 

Prorrogação do prazo de prestação de serviços de Engenharia em 160 (cento e 
sessenta) dias além do prazo inicial fixado 
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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL 
Processo Licitatório 01/2015 

Dispensa de Licitação 01/2015 

I 

Tatia 

n to t:ciu a _ 

Assistente Administrativa. 



Inácio Martins, 24 de junho de 2015. 

VALDIR 

003 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS — PR 

REQUISIÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins vem 
respeitosamente requerer 

"Seja analisado em conjunto com o contratado Daniel Matias dos Santos 
Stoeberl a possibilidade de se aditivar o contrato celebrado, considerando especialmente 
que a obra não foi concluída e a presença de engenheiro responsável pela mesma é 
fundamental.". 

Informo que a análise deve se dar com URGÊNCIA considerando a 
aproximação do fim do contrato. 

Termos em que pede deferimento. 

Presidente 

limos. Srs. 
Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
Câmara Municipal - INÁCIO MARTINS — PR 
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ATA DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Aos dois dias do mês de julho de 2015 reuniram-se os membros da MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores VALDIR CABRAL DA SILVA, 
KLEVERSON PERUSSOLO, RITA S. XAVIER TABORDA E LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA, 
juntamente com o engenheiro Daniel Matias dos Santos Stoeberl para tratar acerca da 
necessidade de aditivo ao contrato de prestação de serviços de fiscalização e supervisão das 
obras de construção do prédio da Sede do Poder Legislativo. Analisado o pedido de aditivo, 
resolveram aditar o contrato, considerando que a obra não se encontra concluída. 
Considerando o desenvolvimento da obra, estando em fase de conclusão e entenderam pela 
necessidade de se firmar o termo aditivo, ampliando em 160 (cento e sessenta) dias o prazo 
do contrato de presta Co de serviços. 

VALDIR "" •L DA SILVA 
Presidente cymeic  
RITA SUELI XAVIER TABORDA 
Vice-Presidente 

SONPERUSSS O 
Secretário 

LAUREl JOSÉ DE OLIVEIRA 
2 

DA NIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL 
Engenheiro Civil 
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AUTORIZAÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Paraná, no uso de suas 
atribuições, e 

CONSIDERANDO que as intempéries climáticas e a alteração de projeto atrasaram a 
conclusão da obra; 

CONSIDERANDO que a obra está em fase de conclusão 
AUTORIZA  seja elaborado e assinado ADITIVO ao contrato 01/2015 referente a 

"prestação de serviços de Engenharia para fiscalização e supervisão das obras de construção 
do prédio da Sede do Poder Legislativo", ampliando em 160 (cento e sessenta) dias a 
execução contratual após o término do prazo antes fixado 

Elabore-se o Termo Aditivo ao Contrato 01/2015 como definido e após seja 
assinado e publicado o respectivo aditivo.  

CUMPRA-SE, dando ciência. 

Inácio Martins, 2 de julho de 2015 

VALDIR 	RAL DA SILVA 
Presidente 



Inácio Martins, 02 de julho de 2015 

VALDI 
CONTRA 

BRAL DA SILVA 
ANTE 

o 
CONTRATADO 

OS STOEBERL 
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 — DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015 
REFERENTE A ADITIVO N° 01/2015 AO CONTRATO N.° 01/2015 

Pelo presente instrumento celebrado, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 
INÁCIO MARTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
n.° 77.778.827/0001-55, sita a Rua Sete de Setembro, 291, INÁCIO MARTINS-PR, 
neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. Valdir da Cabral da Silva, 
brasileiro, portador do RG n.° 4.384.889-5/PR. e do CPF n.° 655.125.889-15, 
residente e domiciliado a Rua Barão do Capanema, 330, Centro, Inácio Martins, 
Paraná, CEP 85.155-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 
Daniel Matias dos Santos Stoeberl, brasileiro, portador da cédula de identidade de 
RO 3.552.521-SC, inscrito no CPF n.025.931.379-32, residente e domiciliado na rua 
Afonso Pena, s/n, mallet, PR, CEP 84.570-00, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO, Fica aditivado o Contrato 001/15 nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Fica aditivado pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias além do 

prazo inicial fixado o contrato de "Prestação de Serviços de Engenharia para 
fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder 
Legislativo." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado 

desde que não colidam com este termo. 

E assim por estarem acertadas, as partes firmam o presente termo 
aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais declaram conhecer todas 
as cláusulas. 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 01/2015 

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 — DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 01/2015 

REFERENTE AO ADITIVO N.° 01/2015 AO CON1RATA0 N.° 01/2015 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

CNPJ DO CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55 

CONTRADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOERBERL — CREA/PR 
127704/D 

CPF DO CONTRATADO: 025.931.379-32 

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização 
e supervisão das obras de construção do prédio da sede do Poder Legislativo 
Municipal. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado em 160 (cento e sessenta) dias o prazo 
para a execução dos serviços, além do prazo inicial fixado. 

Inácio Martins, PR, em 02 de julho de 2015. 

VALDIR CAB L DA SENA 

Pres ente 



00 tPUBLICADO 
JORNAL HOJE;ENTRO SUL 

Edicão N9  814 Rágina.a 
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a nnn cuca 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INÁCIO MARTINS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 01/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 — 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N." 01/2015 
REFERENTE AO ADITIVO N. 01/2015 AO CONTRATA° 

N. 01/2015 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
CNP) DO C6NTRA1ANTE: 77.778.827/0001-55 
CONTRADO:DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOERBERL --CREA/ 
PR 127704/1) 
CPI' no CONTRATADO: 025.931.379-32 
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Engenharia para 
fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da sede do 
Poder Legislativo Municipal. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado em 160 (cento e sessenta) 
dias o prazo para a execução dos serviços, além do prazo inicial fixado. 

Inácio Martins, PR, em 02 de julho de 2015. 
VALDIR CABRAL DA SILVA 

Presidente 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
Processo Licitatório 01/2015 

Dispensa de Licitação 01/2015 
Aditivo contratual 01/2015 

Autos de Licitação com um total de  	O Cl  	páginas, esta incluída. 
Arquivo. 
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, As 
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Assistente Administrativa. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

